FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA

CURSO: Analise e desenvolvimento de sistemas

DISCIPLINA: Gestão e qualidade de software

PROFESSOR: Washington Barbosa

ALUNOS:

Bruno Wellington Lima Carvalho - RA: 1362111861

Lucas Henrique Baeta Dutra - RA: 1362121334

Murillo Vinícius Ferreira Pontes - RA: 1362112035

PROJETO AGENDAMENTO DE DIARISTA

Controle de Versões							
Versão	Data	Autores	Notas da Revisão				
V1	25/05/2023	Bruno Wellington Murillo Vinícius Lucas Henrique	Foi concluído o documento de termo de abertura de projeto.				

Sumário

Introdução	4
Objetivos deste documento	4
Situação atual e justificativa do projeto	4
Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	4
Estrutura analítica do projeto – Fases e principais entregas	5
Fase de planejamento	5
Fase de desenvolvimento	5
Fase de testes	6
Fase de implantação:	6
Principais requisitos das principais entregas	6
Especificação de requisitos	6
Arquitetura e design do sistema	6
Agendamento e confirmação de serviços	6
Interface do usuário	7
Marcos	7
Partes interessadas do projeto	7
Restrições	8
Ris cos	8

Introdução

Objetivos deste documento

Este termo de abertura de projeto tem como objetivo desenvolver e implementar um sistema de agendamento de diaristas para facilitar a contratação dos serviços de limpeza domesticas por parte dos clientes em toda a cidade. O sistema irá permitir que os clientes agendem serviços de diaristas de forma pratica e eficiente, selecionando sua preferência de horário, serviços e localização.

Situação atual e justificativa do projeto

Nos dias atuais, a contratação de diaristas para executar serviços de limpeza doméstica é um processo bem difícil e muitas vezes ineficiente. As pessoas lutam para encontrar um diarista qualificado e disponível na hora e no local desejado. Também vale ressaltar que a comunicação entre as partes (contratante e diarista) nem sempre é clara e eficaz, ocasionando possíveis problemas de planejamento e prestação ode serviços.

O projeto de agendamento de diaristas surge como uma solução para as limitações e ineficiência do modelo atual. Existem várias razões para a implementação de um sistema desse tipo como: Facilidade de acesso, otimização do tempo, qualificação dos profissionais, transparência e comunicação eficaz e aumento da oferta de serviços. Com a implementação do sistema de agendamento de diaristas, poderemos atender essa demanda de forma mais eficiente, conectando os clientes com o diaristas disponíveis e adequados(as) de acordo com suas necessidades.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os objetivos abaixo:

Objetivo Especifico

Desenvolver e implementar um sistema de agendamento de diaristas. O sistema deverá ser intuitivo e fácil de usar, independentemente do nível de habilidade do cliente proporcionando-o uma experiência amigável.

Objetivo Mensurável

Nossa meta é ter um sistema de agendamento funcional e operante, que permita aos clientes agendar serviços de diaristas de forma pratica e eficiente. O sistema deve

permitir que os clientes pesquisem diaristas disponíveis, realizem agendamentos, gerencie suas preferencias e forneçam feedback sobre dos serviços prestados.

• Objetivo Alcançável

Utilizar dos recursos disponíveis, como equipe de desenvolvimento e tecnologia adequada dentro do prazo definido. O sistema deve ser capaz de suportar o aumento de demanda repentino na medida em que o número de diaristas e clientes cadastrados aumentar, para que não comprometa a sua performance.

• Objetivo Realístico

Atender as crescentes demandas por serviços domésticos, oferecendo uma solução eficiente e facilitando a contratação de diaristas qualificados(as). O tempo médio para um cliente contratar um diarista deve ser menor que anteriormente sem um sistema de agendamento.

• Objetivo Tempo definido

O desenvolvimento e implantação do projeto deve ser concluído dentro do prazo de entrega estabelecido (Final do semestre).

Estrutura analítica do projeto - Fases e principais entregas

Fase de planejamento

- Levantar os requisitos do sistema de agendamento;
- Documentação de requisitos;
- Plano do projeto e cronogramas;
- Recursos e orçamentos definidos.

Fase de desenvolvimento

- Desenvolvimento do banco de dados para armazenar as informações dos clientes e diaristas cadastrados;
- Desenvolvimento das telas de cadastro, login, home e agendamento de forma intuitiva e amigável para o usuário.
- Implementação das funcionalidades de pesquisa e filtragem de diaristas disponíveis;
- Desenvolvimento da funcionalidade de agendamento e confirmação de serviços;
- Adição da forma de comunicação entre cliente e diarista.

Fase de testes

- Testes de unidade para cada componente do sistema;
- Testes de integração para garantir o funcionamento correto do sistema;
- Identificação e correção de eventuais problemas encontrados;
- Garantia da qualidade do sistema através de revisões.

Fase de implantação:

- Preparação do ambiente de produção;
- Realização de testes finais no ambiente de produção;
- Documentação do processo de implantação

Principais requisitos das principais entregas

Aqui estão alguns requisitos principais que devem ser considerados para a entrega do projeto. Cada requisito será fundamental para o desenvolvimento de um sistema completo, funcional e intuitivo.

Especificação de requisitos

- Levantamento das necessidades dos clientes e diaristas:
- Detalhamento das funcionalidades dentro do sistema de agendamento;
- Definição de requisitos e de usabilidade dos usuários;
- Identificação dos fluxos de trabalho e interação entre o usuário e o sistema.

Arquitetura e design do sistema

- Definição da estrutura do banco de dados;
- Desenvolvimento da interface do usuário, garantindo a usabilidade;
- Definição da arquitetura de software como: componentes, módulos e integrações necessárias;
- Design de telas para interação do usuário ao sistema.

Agendamento e confirmação de serviços

- Filtragem e pesquisa de diaristas;
- Funcionalidade eficaz do agendamento de diaristas selecionadas pelo cliente;
- Confirmação e acompanhamento do status dos agendamentos;
- Notificação por um meio de comunicação que ouve um agendamento;
- Notificação para o cliente que o agendamento foi confirmado pela diarista.

Interface do usuário

- Interface atraente e intuitiva que facilite o preenchimento para cadastro de clientes e diaristas;
- Formulários de fácil preenchimento para cadastro de cliente e diaristas;
- Informações claras para o cliente como perfil das diaristas, avaliações e horários disponíveis;
- Área de feedback.

Marcos

Fase	Marcos	Previsão
Iniciação	Projeto iniciado	
Planejamento	Estrutura analítica do projeto	
Desenvolvimento	Levantamento dos requisitos	
	Desenvolvimento do banco de dados	
	Desenvolvimento das interfaces de cadastro e login	
	Desenvolvimento da tela home e agendamento	
	Desenvolvimento da filtragem e pesquisa por diaristas	
	Desenvolvimento do feedback dos clientes	
Revisões	Revisão das funcionalidades do projeto	
	Identificação e correção de possíveis problemas	
Encerramento	O projeto será entregue e encerrado dentro da data precista	Final do semestre

Partes interessadas do projeto

Participante Participante	Função
Washington Barbosa	Gerente do projeto
Lucas Henrique Baeta Dutra	Desenvolvedor backend e frontend
Bruno Wellington Lima Carvalho	Desenvolvedor frontend, administrador do grupo.
Murillo Vinícius Ferreira Pontes	Desenvolvedor frontend

Restrições

Nossa maior restrição foi o tempo, o projeto começou a ser desenvolvido na metade do semestre nos fazendo correr contra o tempo.

Riscos

- Tempo de conclusão do projeto;
- Maquinas da faculdade muito ruins para desenvolvimento;
- Horários de disponibilidade entre os integrantes do projeto, levando em consideração que todos trabalhando o dia todo e estudam outras cadeiras a noite;