FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA

CURSO: Analise e desenvolvimento de sistemas

DISCIPLINA: Gestão e qualidade de software

PROFESSOR: Washington Barbosa

ALUNOS:

Bruno Wellington Lima Carvalho - RA: 1362111861

Lucas Henrique Baeta Dutra - RA: 1362121334

Murillo Vinícius Ferreira Pontes - RA: 1362112035

PROJETO AGENDAMENTO DE DIARISTA

Controle de Versões				
Versão	Data	Autores	Notas da Revisão	
V1	04/05/2023	Bruno Wellington Murillo Vinícius Lucas Henrique	Foi concluído o documento de Matriz de Riscos do projeto.	

Sumário

Gerenciamento de riscos	3
Riscos	3
Avaliação dos riscos	3
Prioridade dos riscos	4
Riscos de alta prioridade	4
Riscos de media prioridade	4
Riscos de baixa prioridade	4
Plano de ação	4
Atraso na entrega do sistema	4
Instabilidade e falhas no servidor	4
Problemas de segurança de dados	4
Concorrência com plataformas e falta de usuários	5
Mudanças nos requisitos do cliente	5
Falta de recursos técnico	5
Falta de disponibilidade de diaristas	5

Gerenciamento de riscos

Com o gerenciamento de riscos temos como objetivo identificar, avaliar e priorizar os risco do projeto. Com esse gerenciamento conseguimos categorizar os riscos com base na sua probabilidade de ocorrência e impacto dentro do projeto, facilitando a tomada de decisões para o gerenciamento dos riscos e minimizando os impactos negativos.

Riscos

- Atraso na entrega do sistema
- Mudanças nos requisitos do cliente
- Instabilidade e falhas no servidor
- Problemas de integração
- Problemas de segurança de dados
- Concorrência com plataformas de agendamento de serviços
- Falta de recursos técnicos
- Falta de usuários finais
- Falta de disponibilidade de diaristas

Avaliação dos riscos

• Atraso na entrega do sistema

Probabilidade: Alta Impacto: muito alto

• Mudanças nos requisitos do cliente

Probabilidade: baixo Impacto: baixo

Instabilidade e falhas no servidor

Probabilidade: Alta Impacto: muito alto

Problemas de integração

Probabilidade: media Impacto: médio

Problemas de segurança de dados

Probabilidade: Alta Impacto: alto

• Concorrência com plataformas de agendamento de serviços

Probabilidade: media Impacto: médio

• Falta de recursos técnicos

Probabilidade: baixo Impacto: baixo

Falta de usuários finais

Probabilidade: media Impacto: médio

• Falta de disponibilidade de diaristas

Probabilidade: baixa Impacto: muito baixa

Prioridade dos riscos

Riscos de alta prioridade

- Atraso na entrega do sistema
- Instabilidade e falhas no servidor
- Problemas de segurança de dados

Riscos de media prioridade

- Concorrência com plataformas de agendamento de serviços
- Falta de usuários finais

Riscos de baixa prioridade

- Mudanças nos requisitos do cliente
- Falta de recursos técnicos
- Falta de disponibilidade de diaristas

Plano de ação

Atraso na entrega do sistema

Criar um cronograma entre os participantes do projeto para que todos trabalhem com eficiência para realizar a entrega do mesmo no período estipulado.

Instabilidade e falhas no servidor

Uma equipe de desenvolvedores estará disponível para eventuais problemas como esse, identificando e corrigindo possíveis instabilidades e falhas.

Problemas de segurança de dados

Implementar medidas de autenticação robustas para garantir que o sistema tenha um mecanismos de autenticação seguro;

Criptografar dados sensíveis dos clientes;

Implementar controles de acesso;

Estabelecer políticas de segurança para orientar os usuários e diaristas sobre as melhores práticas de segurança;

Monitoramento de atividades suspeitas.

Concorrência com plataformas e falta de usuários

Analisar detalhadamente a concorrência enticando os aspectos quem que a plataforma se diferencia da concorrência;

Realizar pesquisas de mercado e público alvo;

Estratégias de marketing e divulgação;

Melhoria continua da plataforma;

Parceiras estratégicas;

Atendimento ao cliente diferenciado dos demais;

Mu danças nos requisitos do cliente

Comunicação abeta com o cliente de forma clara desde o início do projeto;

Reuniões regulares para entender as necessidades do cliente;

Documentação bem detalhada dos requisitos;

Documento de solicitações de mudanças com justificativas e impactos gerados no projeto.

Falta de recursos técnico

Avaliação das necessidades de recursos identificando as habilidades técnicas necessárias para o projeto, considerando as tecnologias envolvidas, como desenvolvimento web, banco de dados, segurança etc.;

Avaliação no ato do recrutamento e contratação dos técnicos;

Compartilhamento de conhecimento entre os desenvolvedores, incentivando a troca de experiência e habilidades entre os membros da equipe para preencher lacunas de conhecimentos.

Falta de disponibilidade de diaristas

Parceiras com serviços de limpeza e agencias;

Flexibilidade nos agendamentos;

Benefícios exclusivos para diaristas;

Melhoria da reputação da plataforma.